



**T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DB
HAKEDİŞ İŞ AKIŞI**

Doküman No	KDYS.IA.0321
İlk Yayın Tarihi	19.03.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İş Akışı	Sorumlu	İlgili Doküman
Başlangıç ↓ Yüklenicinin dilekçe ile başvuruda bulunması ↓ Yüklenicinin evrakları düzenleyip, hakediş dosyasını idareye sunması ↓ Kontrol teşkilatı tarafından hakediş evraklarının kontrol edilmesi ↓ { Hakediş evraklarında eksik veya hata var mı? } E → H ↓ Kontrol teşkilatı ve yüklenici tarafından imalat miktarlarının yerinde kontrol edilmesi ↓ { İmalat miktarları doğru mu? } H → E ↓ A	Yüklenici Yüklenici Kontrol Teşkilatı Yapı İşleri Şb. Md. Kontrol Teşkilatı, Yüklenici Yapı İşleri Şb. Md.	



**T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DB
HAKEDİŞ İŞ AKIŞI**

Doküman No	KDYS.IA.0321
İlk Yayın Tarihi	19.03.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

İş Akışı	Sorumlu	İlgili Doküman
A Kontrol teşkilatı ve Yüklenici tarafından hakediş evraklarının imzalanması Kontrol Amirinin onayının alınması Daire Başkanının onayının alınması Hakedişe engel bir borç var mı? E Yüklenici tarafından hakedişe engel borcun ödenmesi H Harcama Yetkilisinin görevlendirdiği gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emri belgesinin düzenlenmesi Harcama Yetkilisi tarafından ödeme emri belgesinin imzalanması Ödeme Emri Belgesi ve eki Hakediş Dosyasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Sevk Edilmesi Bitiş	Kontrol Teşkilatı, Yüklenici Yapı İşleri Şb. Md. Daire Başkanı Yapı İşleri Şb. Md., Yüklenici Gerçekleştirme Görevlisi Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md.	