



**T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DB
KESİN KABUL İŞ AKIŞI**

Doküman No	KDYS.IA.0325
İlk Yayın Tarihi	19.03.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İş Akışı	Sorumlu	İlgili Doküman
Başlangıç Yüklenicinin Kesin Kabul Dilekçesi ile idareye başvuruda bulunması Geçici Kabul süresi doldu mu? H → Geçici Kabul Süresinin dolmasının beklenmesi E → Kontrol teşkilatı ve yüklenici temsilcisi tarafından iş yerinde ön inceleme yapılması ve tutanak düzenlenmesi İş kesin kabulüne uygun mu? H → Yüklenici tarafından kesin kabul eksiklerinin giderilmesi E → Kontrol Teşkilatı tarafından Kesin Kabul Teklif Belgesinin düzenlenip idareye sevk edilmesi İdare Tarafından Kesin Kabul Komisyonunun Oluşturulması Kesin Kabul tarihinin belirlenerek yükleniciye tebliğ edilmesi A	Yüklenici Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md.	Kesin Kabul Dilekçesi Tutanaklar Kesin Kabul Teklif Belgesi



**T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DB
KESİN KABUL İŞ AKIŞI**

Doküman No	KDYS.IA.0325
İlk Yayın Tarihi	19.03.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

İş Akışı	Sorumlu	İlgili Doküman
A Kesin Kabul Komisyonu tarafından eksik ve kusurların belirlenmesi Kesin kabule engel eksik veya kusur var mı? H E Eksiklerin tamamlanması için yükleniciye süre verilmesi Verilen süre sonunda kontrol teşkilatı tarafından eksiklerin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi Kesin kabul eksiklikleri tamamlandı mı? E H Eksik ve Kusurların yüklenici nam ve hesabına yaptırılması Bitiş Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi ve İmzalanması İhale Yetkilisi Tarafından Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması Kabul konusu işin idare tarafından kesin olarak kullanılması veya işletilmesinin başlaması	Kesin Kabul Komisyonu Kesin Kabul Komisyonu Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md. Yapı İşleri Şb. Md.	Kesin Kabul Tutanağı